
Bahnstraße, 2. Bauabschnitt
BAUABLAUFPLAN zwischen Ostwall und KVP "Platz der Deutschen Einheit"

Gesamtbauzeit ca. 15 Monate

Ausschreibung, Submission, Auftragsvergabe und Bauv orbereitung

voraussichtlicher Baubeginn: 01.04.2019

Kanalbauarbeiten
Phase 1 Alte Bergheimer Str. / südl. Bahnstraße / Ostwall

Verlängerung Linksabbiegespur Kaplan-Hahn-Str.

Neuverlegung Versorgungsleitungen
Phase 2 Ostwall bis Flutgrabenbrücke

Straßenbauarbeiten Bahnstraße
Phase 3 Ostwall bis Alte Bergheimer Straße

Umbau Lichtsignalanlage

Phase 4 Deckenerneuerung und Markierung Ostwall

Wiederherstellung Alte Bergheimer Straße

(auch während Bauunterbrechung)
Phase 5 Straßenumbau Bahnstraße

Elsener Mühle bis Flutgrabenbrücke

Kanalbauarbeiten
Phase 6 zw. Elsener Mühle und Kreisverkehrsplatz

Neuverlegung Versorgungsleitungen
Phase 7 Flutgrabenbrücke bis Erckensstraße

Straßenbauarbeiten Bahnstraße
Phase 8 Flutgrabenbrücke bis Kreisverkehrsplatz

Deckensanierung Brückenbauwerk

Aufgestellt: Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Abteilung 2.1 - Straßenbau

Beuters / 07.12.2018

Januar bis März

April bis Juni

Juni

Juni bis August

August

September bis November

Dezember bis Februar

März

April bis Juni

 Bauunterbrechung 23.08. 
bis 08.09.2019        
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