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Kostenstellen und Zeitplanung 
Peter-Kauertz-Platz Neurath

1 JAHR 2 JAHRE
 

1 JAHR 

Fertigstellung
Peter-Kauertz-Platz
Entsiegelung von ca. 15 Stp.
Neugestaltung Straßenraum
→ shared Space
Umgestaltung Platz mit Kiosk
blau/grüne Infrastruktur
Zusammenarbeit mit Kirche 

Beteiligung und Auswertung
Einbeziehung der Bürger:innen

Beginn Planungsprozess
Ämterbeteiligung

Planungsprozess
Ämterbeteiligung

+++
TRANSFORMATIONSPROZESS

Peter-Kauertz-Platz

kurzfristig mittelfristig langfristig

Infokästen: Was - Wie - Wo - Wann - Warum?

Baudurchführung
Umsetzung
Straßenraum
Tribühne
Begrünung Parkraum etc.

Abb. 1: Lageplan Peter-Kauertz-Platz mit Plangebiet Plangebiet

Pos. Beschreibung Maßnahme Gesamt

1 Herstellung Peter-Kauertz-Platz

1.1 Umgestaltung Peter-Kauertz-Platz
Klimaangepasste Umgestaltung des Peter-Kauertz-Platzes inkl. der zugehörigen Verkehrsflächen. 
Bruttofreiflächen 3.953 qm.

1.585.285,00 €

2 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)

2.1 Baunebenkosten (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)
Honorare LPH 1-9, Partizipation, Zuarbeit Aufstellung Fördermittelantrag, Bereitstellung Plangrundlagen 
und erforderliche Gutachten.

317.057,00 €

Zwischensumme: 1.902.342,00 €

Sicherheitsreserve 5%: 95.117,10 €

Gesamt netto: 1.997.459,10 €
Zzgl. 19% MwSt. 379.517,23 €
Gesamt brutto: 2.376.976,33 €

Gerundet brutto: 2.377.000,00 €
Hinweis:
Nicht enthalten sind Pflege- und Unterhaltungskosten, die optionale Entsorgung belasteter 
Bodenbaustoffe (BM-F0 / BM-F2) sowie der Ankauf von Flächen.

Masterplan Kraftwerksdörfer Grevenbroich - Kostenstellen Bereich Peter-Kauertz-Platz



Kostenstellen und Zeitplanung 
Kirchenplatz St. Martin Frimmersdorf

1 JAHR 2 JAHRE
 

1 JAHR 

Planungsprozess
Ämterbeteiligung

Fertigstellung
Kirchenplatz
Entsiegelung von ca. 15 Stp.
Neugestaltung Straßenraum
→ shared Space
Umgestaltung Park
blau/grüne Infrastruktur
Tribühne an der Kirche

Beteiligung und Auswertung
Einbeziehung der Bürger:innen

Beginn Planungsprozess
Ämterbeteiligung

Baudurchführung

Umsetzung
Straßenraum
Tribühne
Umgestaltung Park
Begrünung Parkraum
etc.

+++

TRANSFORMATIONSPROZESS

Kirchenplatz

kurzfristig mittelfristig langfristig

Infokästen: Was - Wie - Wo - Wann - Warum?

Abb. 2: Lageplan Kirchenplatz St.Martin mit Plangebiet Plangebiet

Pos. Beschreibung Maßnahme Gesamt

1 Herstellung Kirchenplatz an St. Martin

1.1 Umgestaltung Kirchenplatz
Klimaangepasste Umgestaltung des Kirchenplatzes an St. Martin inkl. der zugehörigen Verkehrsflächen. 
Bruttofreiflächen abzgl. Bebauung 5.530 qm.

1.236.500,00 €

2 Baunebenkosten (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)

2.1 Baunebenkosten (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag) 
Honorare LPH 1-9, Partizipation, Zuarbeit Aufstellung Fördermittelantrag, Bereitstellung Plangrundlagen 
und erforderliche Gutachten.

247.300,00 €

Zwischensumme: 1.483.800,00 €

Sicherheitsreserve 5%: 74.190,00 €

Gesamt netto: 1.557.990,00 €
Zzgl. 19% MwSt. 296.018,10 €
Gesamt brutto: 1.854.008,10 €

Gerundet brutto: 1.855.000,00 €
Hinweis:
Nicht enthalten sind Pflege- und Unterhaltungskosten, die optionale Entsorgung belasteter 
Bodenbaustoffe (BM-F0 / BM-F2) sowie der Ankauf von Flächen.

Masterplan Kraftwerksdörfer Grevenbroich - Kostenstellen Bereich Kirchenplatz an St. Martin



Kostenstellen und Zeitplanung 
Altenpark Neurath

+++

1 JAHR 2 JAHRE
 

1 JAHR 

Neugestaltung Altenpark
Erweiterungen Spielflächen
für jung und alt
blau/grüne Infrastruktur
 

Fertigstellung
Altenpark

Beteiligung und Auswertung
Einbeziehung der Bürger:innen

Beginn Planungsprozess
Ämterbeteiligung

Planungsprozess
Ämterbeteiligung
Planungen LPH 3-7

Umsetzung
Umgestaltung Park

BaudurchführungTRANSFORMATIONSPROZESS

Altenpark

kurzfristig mittelfristig langfristig

Infokästen: Was - Wie - Wo - Wann - Warum?

Abb. 3: Lageplan Altenpark mit Plangebiet Plangebiet

Pos. Beschreibung Maßnahme Gesamt

1 Herstellung Altenpark

1.1 Herstellung Altenpark
Klimaangepasste Umgestaltung des Altenpark.
Bruttofreifläche: 2.918 qm.

358.854,00 €

2 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)

2.1 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)
Honorare LPH 1-9, Partizipation, Zuarbeit Aufstellung Fördermittelantrag, Bereitstellung Plangrundlagen 
und erforderliche Gutachten.

71.770,80 €

Zwischensumme: 430.624,80 €

Sicherheitsreserve 5%: 21.531,24 €

Gesamt netto: 452.156,04 €
Zzgl. 19% MwSt. 85.909,65 €
Gesamt brutto: 538.065,69 €

Gerundet brutto: 538.000,00 €
Hinweis:
Nicht enthalten sind Pflege- und Unterhaltungskosten, die optionale Entsorgung belasteter 
Bodenbaustoffe (BM-F0 / BM-F2) sowie der Ankauf von Flächen.

Masterplan Kraftwerksdörfer Grevenbroich - Kostenstellen Altenpark



Kostenstellen und Zeitplanung 
Blau-grüne Mitte

Planungen LPH 1-4

LPH 5-8

Fertigstellung Grüne Mitte

Wohnraum auf ca. 10ha
→ ca. 400 - 600WE
Mehrgenerationen Wohnen
Bildung Genossenschaft

 

Tre�punkt für Neurather 
und Frimmersdorfer
Regenwassermanagement
Stärkung Natur und Freiraum

Planungsprozess

Scha�ung Baurecht
Konzeptvergabe
Vergabe Einzelgrundstücke an
Baugruppen, Genossenschaften,
Projektentwickler

Vorstelltung Entwurf
Freiraumplanung Bürger:innen Planung Freiraum Baudurchführung Freiraum

1. Bauabschnitt

Planungsprozess
Vorbereitung Infrastruktur
Grundstücksvergabe

2. Bauabschnitt

Planungsprozess
Schrittweise Umsetzung
Planungsgebiet(e)

Ämterbeteiligung 
- Untere Naturschutzbehörde 
- GWD – Gesellschaft für Wirtschaftsdienste
- SBG - Grün / Umwelt / Klima

TRANSFORMATIONSPROZESS

Bauliche Entwicklung
rund um die Grüne Mitte

Freiraumplanerische Entwicklung
Grüne Mitte

kurzfristig mittelfristigmittelfristig langfristig

Infokästen: Was - Wie - Wo - Wann - Warum?

1 JAHR 2-3 JAHRE 4-6 JAHRE

Hinweis: Nicht enthalten in den Kostenstellen sind 
Pflege- und Unterhaltungskosten, Abfuhr von Böden 
sowie die optionale Entsorgung belasteter Boden-
baustoffe (BM-F0 / BM-F2). Bei den wechselfeuch-
ten Retentionsbiotopen sind optional erforderliche 
Ein- und Auslaufbauwerke nicht berücksichtigt. 
Ebenfalls nicht enthalten sind Querungsbauwerke 
(weiche Seperation) über die Frimmersdorfer Straße.

Abb. 4: Lageplan blau-grüne Mitte mit Plangebiet Plangebiet

Pos. Beschreibung Maßnahme Gesamt

1 Herstellung blau-grüne Mitte

1.1 Herstellung blau-grüne Mitte
Klimaangepasste Herstellung der blau-grünen Mitte zwischen den Kraftwerksdörfen Frimmersdorf und 
Neurath. Bruttofreiflächen 3.953 qm. Bruttofreifläche: 457.355 qm / überplante Freiflächen: 83.441 qm.

3.209.997,50 €

2 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)

2.1 Baunebenkosten (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)
Honorare LPH 1-9, Partizipation, Zuarbeit Aufstellung Fördermittelantrag, Bereitstellung Plangrundlagen 
und erforderliche Gutachten.

641.999,50 €

Zwischensumme: 3.851.997,00 €

Sicherheitsreserve 5%: 192.599,85 €

Gesamt netto: 4.044.596,85 €
Zzgl. 19% MwSt. 768.473,40 €
Gesamt brutto: 4.813.070,25 €

Gerundet brutto: 4.815.000,00 €
Hinweis:
Nicht enthalten sind Pflege- und Unterhaltungskosten, die optionale Entsorgung belasteter 
Bodenbaustoffe (BM-F0 / BM-F2) sowie der Ankauf von Flächen.

Masterplan Kraftwerksdörfer Grevenbroich - Kostenstellen blau-grüne Mitte



Pos. Beschreibung Maßnahme Gesamt

1 Herstellung Umgestaltung Bahnhofsbereich Frimmersdorf

1.1 Herstellung Altenpark
Klimaangepasste Umgestaltung des Bahnhofsbereiches Frimmersdorf
Bruttofreifläche Bahnhofsbereiche: 5.100 qm

1.821.815,00 €

2 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)

2.1 Baunebenkosten  (inkl. Aufstellung Fördermittelantrag)
Honorare LPH 1-9, Partizipation, Zuarbeit Aufstellung Fördermittelantrag, Bereitstellung Plangrundlagen 
und erforderliche Gutachten.

364.363,00 €

Zwischensumme: 2.186.178,00 €

Sicherheitsreserve 5%: 109.308,90 €

Gesamt netto: 2.295.486,90 €
Zzgl. 19% MwSt. 436.142,51 €
Gesamt brutto: 2.731.629,41 €

Gerundet brutto: 2.732.000,00 €
Hinweis:
Nicht enthalten sind Pflege- und Unterhaltungskosten, die optionale Entsorgung belasteter 
Bodenbaustoffe (BM-F0 / BM-F2) sowie der Ankauf von Flächen.

Masterplan Kraftwerksdörfer Grevenbroich - Kostenstellen Umgestaltung Bahnhofsbereich Frimmersdorf

Kostenstellen und Zeitplanung 
Bahnhof Frimmersdorf
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Alle Maße sind vor Ort auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Unklarheiten sind mit der Bauüberwachung vor Ort abzustimmen.
Zur Bauausführung fremder Fachplanungen müssen die jeweiligen aktuellen Ausführungspläne der Fachplaner verwendet werden.
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Abb. 5: Lageplan Bahnhof Frimmersdorf mit Plangebiet Plangebiet

Infokästen: Was - Wie - Wo - Wann - Warum?

Fertigstellung Bahnhof 
und Bahnhofsumfeld

Kleinteiliges Gewerbe
→ ca. 20.000m² BGF
Torhaus als Quartiersmitte 
mit Veranstaltungsraum und 
Mensa, Ka�ee oder
Vereinsräume

 

Barrierefreier und 
sicherer Zugang Bahnhof
Aufwertung Bahnsteig 
(Bahnhofhäuschen)

Planungsprozess Planungsprozess

Beteiligung und 
Auswertung

Einbeziehung 
der Bürger:innen

Beteiligung RWE
Workshop mit Ziel
Leitbildentwicklung
Planung und 
Bespielung Torhaus

Beteiligung Gewerbetreibende
Städtebauliche Rahmenplanung
Vorstellung vor Bürger:innen

Scha�ung Baurecht

Abstimmung Vorentwurf mit
Deutsche Bahn AG 

Architektonische Planungen

Planung Freiraum

Umsetzung

Beteiligung DB AG
Workshop mit Ziel
Leitbildentwicklung
Beteiligung Ämter
Freischnitt Gehölz

Baudurchführung 

TRANSFORMATIONSPROZESS

Umgestalung
RWE Gelände

Umgestaltung
Bahnhof

kurzfristig mittelfristig langfristig langfristig
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